


**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СОВЕТСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

Утверждено
на заседании
педагогического
совета
МБОУ «Советская СОШ»
Протокол
от «05 » июля 2019г.
№ 13

Введено в действие
приказом
от «22» июля 2019г.
№ 33/1
Директор
МБОУ «Советская СОШ »

С.И. Ромашко

Дорожная карта по достижению установленных целевых показателей в МБОУ «Советская СОШ», региональной составляющей «Современная школа» национального проекта «Образование»

Задача: создание мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в МБОУ «Советская СОШ»

№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (мероприятие/участники)
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
1.1.	Согласование работы по обновлению материально-технической базы	Письмо управления образования администрации Алексеевского городского	Управление образования администрации Алексеевского	Февраль 2019 г.	Согласование и утверждение

		округа от 05.02.2019г. №44-10/358	городского округа		
1.2.	Участие в семинарах, вебинарах с руководителями по ознакомлению с методическими рекомендациями по созданию Центров	Распоряжение МИНПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ от 01.03.2019 № Р-23	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Март 2019 г.	Участие в инструктивных совещаниях
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
1. Наименование муниципального показателя: «Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц нарастающим итогом к 2018 году»					
2.1.	Проведение лицензирования образовательной деятельности Центра	Лицензия и приложения к ней	Руководитель МБОУ «Советская СОШ»	Февраль-март 2019 г.	Лицензирование образовательной деятельности Центра
2.2.	Согласование типового дизайн-проекта Центра	Типовой дизайн-проект кабинетов Центра (презентация департамента образования области)	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Апрель 2019 г.	Согласованы и утверждены типовые дизайн-проекты кабинетов Центра
2.3.	Согласование типового проекта зонирования Центра	Типовой проект зонирования кабинетов Центра (презентация департамента образования области)	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Апрель 2019 г.	Согласованы и утверждены типовые проекты зонирования Центра
2.4.	Согласование перечня оборудования и средств обучения для реализации цифрового,	Список перечня оборудования для Центра	Управление образования администрации Алексеевского	Апрель 2019 г.	Согласован и утвержден перечень оборудования и средств обучения для оснащения Центра

	естественнонаучного и гуманитарного профилей		городского округа, руководитель МБОУ «Советская СОШ»		
2.5.	Повышение квалификации (профмастерства) педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»	Список педагогов Центра для обучения на дистанционных курсах Список педагогов Центров для обучения на очных курсах	Руководитель МБОУ «Советская СОШ»	Апрель-май 2019 г. Август 2019г.	Организовано обучение на дистанционных курсах 2 педагогов Центра Организовано обучение на очных курсах педагога Центра по предмету «Технология» (по графику)
2.6.	Создание раздела на сайте МБОУ «Советская СОШ», освещающего деятельность работы Центра «Точка роста»	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ»	Май 2019 г.	Создан раздел на сайте МБОУ «Советская СОШ» о деятельности работы Центра «Точка роста»
2.7.	Разработка и принятие регламентирующей документации Центра	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ»	Июнь 2019 г.	Разработаны и утверждены регламентирующие документы для Центра
2.8.	Разработка и утверждение медиаплана Центра	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Июнь 2019 г.	Разработан и утвержден медиаплан Центра
2.9.	Проведение косметических ремонтов помещений Центра в соответствии с брендбуком	Сметная документация для ремонтных работ в Центре	Руководитель МБОУ «Советская СОШ»	Июль-август 2019 г.	Проведены косметические ремонты помещений Центра
2.10.	Доставка и наладка	Акт приема-передачи	Руководитель	Август-сентябрь	Доставлено и установлено

	оборудования в Центр из департамента образования области	оборудования	МБОУ «Советская СОШ	2019 г.	оборудование
2.11.	Разработка навигации Центра в школьном пространстве	Схема расположения Центра	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Сентябрь 2019 г.	Разработана навигация в Центре: - поэтажный план и указатели; - таблички на кабинетах; - логотип Центра.
2.12.	Методическое сопровождение педагогов Центра	План проведения инструктивно-методических совещаний и график проведения консультаций	Управление образования администрации Алексеевского городского округа, методический отдел МБУ «ЦОКО»	Сентябрь-декабрь 2019 г.	Проведены с педагогами Центра 20 индивидуальных консультаций и 2 инструктивно-методических совещания
2.13.	Размещение материалов (газета, сайты) о деятельности Центра	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Сентябрь-декабрь 2019 г.	Размещено не менее одного материала о работе Центра
III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
3.1	Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных составляющих	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	до 28 числа каждого месяца	Предоставлен ежемесячный отчет

		национального проекта «Образование»			
Наименование муниципального показателя: 2. «Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году»					
№ п/п	Наименование мероприятия	Нормативный правовой акт (программа, иной документ), которым предусмотрено проведение мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения	Ожидаемый результат (мероприятие/участники)
I. Информационно-разъяснительное сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
1.1	Проведение информационно – разъяснительной кампании с обучающимися и родительской общественностью по информированию о возможности обучения по дополнительным общеразвивающим программам на базе Центра	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	Июль - август 2019 г.	Проведена информационно – разъяснительная кампания (информационная неделя для населения, информация в СМИ, создание буклетов, листовок и др.)
II. Организационно-методическое обеспечение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя					
2.1.	Разработка программ, реализуемых в Центре	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Июнь-август 2019 г.	Разработаны рабочие программы по предметам «ОБЖ и физическая культура», «Технология», «Математика и информатика»; -программы внеурочной деятельности по предметам; -дополнительные общеразвивающие программы
2.2.	Набор детей, обучающихся	Локальный акт	Руководитель	Сентябрь 2019 г.	Набраны дети для обучения в

	по программам Центра	МБОУ «Советская СОШ»	МБОУ «Советская СОШ		Центре
2.3.	Составление расписания в соответствии с образовательными траекториями	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Сентябрь 2019 г.	Разработано и утверждено расписание занятий Центра
2.4.	Открытие Центра	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа	Управление образования администрации Алексеевского городского округа, Руководитель МБОУ «Советская СОШ»	Сентябрь 2019 г.	Проведено торжественное открытие Центра
2.5.	Организация образовательного процесса по предметным областям: - «Технология»; - «Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности»; - «Математика и информатика»	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Сентябрь - декабрь 2019 г.	Организован образовательный процесс Центра
2.6.	Организация обучения детей по дополнительным общеразвивающим программам во внеурочное время на базе Центра	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организовано обучение детей в Центре по дополнительным общеразвивающим программам
2.7.	Разработка индивидуальных графиков сопровождения слабоуспевающих детей по предметной области «Математика и информатика»	График работы со слабоуспевающими детьми	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Октябрь 2019 г.	Разработаны индивидуальные графики сопровождения слабоуспевающих детей по предметной области «Математика и информатика» в Центре

2.8.	Организация и проведение на площадках Центра социокультурных мероприятий	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организованы и проведены на площадке Центра социокультурные мероприятия
2.9.	Организация и проведение в Центре шахматных турниров	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Октябрь - декабрь 2019 г.	Организованы и проведены в Центре шахматные турниры
2.10.	Подготовка обучающихся к муниципальным и региональным конкурсным мероприятиям	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Октябрь - декабрь 2019 г.	Участие обучающихся Центра в муниципальных и региональных конкурсных мероприятиях
2.11.	Подготовка обучающихся к участию во всероссийской олимпиаде школьников	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Октябрь - декабрь 2019 г.	Участие обучающихся Центра в школьном, муниципальном и региональном этапах всероссийской олимпиады школьников
2.12.	Организация и проведение презентаций на площадках Центра (по итогам реализации программ)	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Декабрь 2019 г.	Организовано проведение презентаций на площадках Центра
2.13.	Подведение итогов работы Центра за 2019 год	Локальный акт МБОУ «Советская СОШ»	Руководитель МБОУ «Советская СОШ	Декабрь 2019 г.	Подведены итоги работы Центра

III. Аналитическое сопровождение реализации плана мероприятий муниципальной «дорожной карты» по обеспечению достижения регионального показателя

3.1.	Осуществление ежемесячного мониторинга реализации регионального проекта «Современная школа». Направление отчетов	Приказ управления образования администрации Алексеевского городского округа о назначении ответственных за предоставление данных мониторинга ключевых показателей региональных	Управление образования администрации Алексеевского городского округа	до 28 числа каждого месяца	Предоставлен ежемесячный отчет
------	--	---	--	----------------------------	--------------------------------

		составляющих национального проекта «Образование»			
--	--	--	--	--	--